

Plan de Gestión de Requerimientos

Contrato CSW-IA-2025-001 · SYSTEC S.A.S. / SOSTEC S.A.S. · Girón, Santander

CONTRATO
CSW-IA-2025-001

VERSIÓN
1.0 – Borrador

FECHA
23/04/2026

DURACIÓN
6 meses

VALOR
\$60.000.000 COP

DOMICILIO
Girón, Santander

1. PROPÓSITO DEL PLAN

Objetivo	Definir cómo se identifican, documentan, priorizan, aprueban y controlan los requerimientos del proyecto durante los 6 meses de ejecución.
Alcance	Aplica a todos los requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones del sistema de I.A. desarrollado por SOSTEC para SYSTEC.
Marco contractual	Cláusulas 1, 4, 14 y Anexo B del Contrato CSW-IA-2025-001.
Estándar aplicado	IEEE 830 / ISO 29148 – Gestión de requerimientos de software.

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Supervisor del Contrato SYSTEC S.A.S. Aprueba o rechaza requerimientos. Firma actas de aceptación. Autoriza pagos por hito.
Líder Funcional SYSTEC S.A.S.

Provee información de procesos. Participa en sesiones de levantamiento y UAT.

Gerente de Proyecto

SOSTEC S.A.S.

Punto de contacto principal. Gestiona cambios, cronograma y entregables.

Equipo técnico

SOSTEC S.A.S.

Documenta, implementa y valida los requerimientos en el código y la arquitectura.

3. PROCESO DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

1 Identificación

Los requerimientos se identifican en sesiones de levantamiento con el Líder Funcional de SYSTEC. Se documentan en el ERS (Hito 1, Mes 1). SYSTEC debe proveer información en los tiempos solicitados o se considera alargamiento de plazo (Cláusula 4.2).

2 Clasificación y priorización

Cada requerimiento se clasifica como funcional o no funcional y se le asigna prioridad (Alta / Media / Baja) de forma conjunta entre las partes. Los de prioridad Alta son condición necesaria para aprobación de hitos.

3 Revisión y aprobación

SYSTEC revisa los requerimientos documentados y los aprueba o rechaza con justificación escrita en máximo 5 días hábiles (Cláusula 4.2). El silencio pasados 5 días hábiles se interpreta como aprobación tácita.

4 Trazabilidad

Cada requerimiento aprobado se registra en la Matriz de Trazabilidad (RTM), vinculándolo a su caso de uso, módulo de desarrollo, caso de prueba y hito de entrega correspondiente.

5 Control de cambios

Todo cambio a un requerimiento aprobado requiere una Solicitud de Cambio formal, evaluación de impacto en cronograma y costo, y aprobación escrita de ambas partes antes de implementarse.

6 Seguimiento y cierre

El estado de cada requerimiento se reporta en los comités de seguimiento semanales (Cláusula 14). Al cierre del proyecto, todos los requerimientos aprobados deben estar en estado "Verificado" para firmar el Acta de Entrega Final (Hito 5).

4. ESTADOS DE UN REQUERIMIENTO

 Nuevo	Identificado pero no revisado aún
 En análisis	En revisión por SYSTEC o SOSTEC
 Aprobado	Aceptado formalmente por ambas partes
 Rechazado	Descartado con justificación escrita
 En cambio	Sujeto a Solicitud de Cambio activa
 Implementado	Desarrollado y pendiente de verificación
 Verificado	Validado en UAT y aceptado por SYSTEC
 Obsoleto	Reemplazado o eliminado por cambio formal

5. PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS

1	Cualquiera de las partes identifica la necesidad de cambiar un requerimiento aprobado.	Ambas partes
2	Se diligencia la Solicitud de Cambio formal con descripción, justificación e impacto estimado.	Solicitante
3	El Gerente de Proyecto (SOSTEC) evalúa impacto en cronograma, costo y otros requerimientos.	SOSTEC
4	El Supervisor (SYSTEC) aprueba o rechaza el cambio con justificación escrita.	SYSTEC
5	Si se aprueba, se actualiza el ERS, RTM y cronograma. Se notifica al equipo técnico.	SOSTEC
6	El cambio se registra en el historial de versiones del documento de requerimientos.	Ambas partes

6. HERRAMIENTAS AUTORIZADAS (ANEXO C)

Jira / Trello / Azure DevOps	Gestión y seguimiento de requerimientos
Confluence / Notion	Documentación técnica del ERS y RTM
Teams / Google Meet / Zoom	Sesiones de levantamiento y comités
Figma / Adobe XD	Prototipado y validación visual de requerimientos de UI
GitHub / GitLab (privado)	Trazabilidad de requerimientos en código (RBAC)

7. REGISTRAR NUEVO REQUERIMIENTO

8. FIRMAS

BRAYAN ANDRES CAÑAS LEON
Supervisor – SYSTEC S.A.S.

BRAYAN ANDRES CAÑAS LEON
Gerente de Proyecto – SOSTEC S.A.S.